



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amelyet

- egyrésztől **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Adószám: 15729624-2-11 Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003 számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; képviseli: Dr. Molnár Attila polgármester valamint Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrésztől a **B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Székhely: 3937 Komlóska, Szalka köz 1.) Adószám: 23480874-2-05 Számlavezető bank: FHB Bank Zrt.), Számlaszám: 18203332-06019766-40010013, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviseletére jogosult személy Kis-Szölgyémi Ferenc mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

együttesen a szerződő Felek - kötöttek, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A 2018. július 5-én „*A Komáromi Aprótalpak Bölcsődében játszótér építése*” tárgyban kötött, 5643-38/2018 iktatószámú vállalkozási szerződés XI/1. pontja – a teljesítési határidő vége - a felek közös megegyezésével módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

XI./1. A teljesítési határidő:

Kezdet: 2018. június 15.

Vége: 2018. szeptember 15. (hiány- és hibamentes teljesítési határidő)

Módosított szöveg.

XI./1. A teljesítési határidő:

Kezdet: 2018. június 15.

Vége: 2018. október 10. (hiány- és hibamentes teljesítési határidő)

Az 5643-38/2018 iktatószámú eredeti vállalkozási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanok, jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel és az 5643-42 iktatószámú jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a Felek által aláírt példányban készült, magyar nyelven, melyből 1 példány a Vállalkozót, valamint 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Komárom, 2018. szeptember 14.

.....
Dr. Molnár Attila
polgármester

Komárom Város Önkormányzata
Megrendelő

.....
Dr. Baksa-Ströcker Renáta
jegyző

Megrendelő

.....
Kis-Szölgyémi Ferenc
vezérigazgató
B+N Referencia Zrt.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Szatmári Zsuzsanna
Pénzügyi Osztály vezetője

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Komárom, 2018. szeptember 7. 8.00 óra
 Helyszín: Komáromi Polgármesteri Hivatal (Komárom, Szabadság tér 1.) 8. sz. iroda

Jelen vannak: Szabados Edit – műszaki ügyintéző
 Herold Ferenc – B+N Kft. építésvezető

Tárgy: Az B+N Kft-vel 2018. július 5-én kötött „A komáromi Aprótalpak Bölcsődében játszótér építése” tárgyú 5643-38/2018. iktatási számú vállalkozási szerződés módosítása

A B+N Kft. Vállalkozó jelezte, hogy „A komáromi Aprótalpak Bölcsődében játszótér építése” tárgyú vállalkozási szerződés keretében elvégzendő építési munkák kivitelezése a játszószerkek gyártójának (HAGS Svédország) tájékoztatása szerint a gyár Lengyelországba való átköltözése miatt a szállítási határidőket nem tudja tartani. Azok a gyártói visszajelzésekhez képest meghosszabbodtak. Az összetorlódott megrendelések miatt minden szállítási határidő csúszik.

A Komáromba megrendelt játékok várható szállítási ideje 2018. október hónap, ami mintegy 3 héttel meghosszabbítja a kivitelezés határidejét.

A felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés ca) pontja alapján közös megegyezéssel módosítják a véghatáridőt. Fentiekre tekintettel jelenlévők tudomásul veszik, hogy „Komárom, „A komáromi Aprótalpak Bölcsődében játszótér építése” tárgyban kötött vállalkozási szerződés XI./1. pontja – a teljesítési határidő vége - a felek közös megegyezésével módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

XI./1. A teljesítési határidő:
 Kezdés: 2018. június 15.
 befejezés: 2018. szeptember 15.

Módosított szöveg.

XI./1. A teljesítési határidő:
 Kezdés: 2018. június 15.
Befejezés: 2018. október 10.

A szerződés további pontjai változatlanok.

K.m.f.

A jegyzőkönyv hitelül:



.....
 Szabados Edit
 műszaki ügyintéző
 Komárom Város Önkormányzata



.....
 Herold Ferenc
 építésvezető
 B+N Kft.