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Képviseld Testiilet

Komdrom Varos Onkormdnyzata

Tisztelt Képvisel6 Testiilet!

Mindenek elétt a legfontosabb: a Komaromi Tavhé Kft. dolgozéi a 2020-as II — III. negyedévi
rendkivill kedvezétlen kiils6 koriilmények ellenére is folyamatosan, zavar mentesen szolgaltattik
varosunkban a fiitést és hasznalati melegvizet. Tették ezt a csokkentett munkaidejti id6szakban is.
Egyedill az adminisztraciés folyamatokban (szdmlazas, adatnyilvantartés, {igyfélszolgalat) okozott
csuszasokat a csokkentett munkaid6.

1. A 2020. évre tervezett beruhizdsok stitusza

Nézziik azon — jérészt fiistbe ment - terveket, melyeket 2019, végén allitottunk Gssze, és e tablazat
elsé oszlopaiban mér kordbban bemutattunk. Az utolsé oszlopban lathatd, hogy a jarvany szinte

minden elképzelésiinket ellehetetlenitette.

Komarom, 2020.10.14.

Targy: A Komaromi Tdavhé Kft.
tdjékoztatasa beruhdzdsairdl, a
filitési szezonra valo felkésziilésrél
és a fiités inditdsarol.

Megnevezés Tervezett ksg Statusz
ezer Ft

1 | MOL HMYV rekonstrukcios 81 297 | Nem valésult meg
projekt

2 | Tavvezeték épités a Juno és a 11 976 | Nem valosult meg
Varkert laképark felé

3 | Csillag kazanhéz épiilet felujitas 2 400 | Részben megvaldsult.

4 | Uj szivattyl géphaz és primer 5964 | Részben megvalosult
0szt4-gylijtd

5 | Hékézpont rekonstrukeio — 6 200 | Nem valosult meg

Klapka Gy. u. 30

6 | Hasznélati melegviz tarolok
cseréje

960

Nem valésult meg

7 | Automata nyomastart6 rendszer — 650 | Nem valosult meg
MOL lakoételep

8 | Gaz érzékelok felujitasa — 800 | Nem valosult meg
Frigyes kazanhaz

9 | Kommunikacioképes 4 100 | Nem valdsult meg
hémennyiségmérok telepitése

10 | Frigyes kazanhaz 4j vezériése 6 300 | Nem valdsult meg

11 | Laborans kazdnhdz 4talakitisa 5 600 | Nem val6sult meg
MINDOSSZESEN 126 247
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Mar sokszor elmondtuk, leirtuk: a tavhdszolgaltatds koltsége mindeniitt meghaladja az
hoértékesitésbdl és egyéb tevékenységekbdl szarmazd bevételeket. Ezért a tdvhOszolgaltaté
vallalatok folyamatosan kézponti tamogatast kapnak, melynek alapja a MEKH felé rendszeresen
nyujtott szdmszerti beszamlo tevékenységiinkrol.

Amennyiben mégis sikeriilne valahogy szdmottevd pozitiv eredményt elérni, annak jelentds részét
elvonjak, hiszen a tavhoszolgaltatas feliilr6l nyereség korlatos, az altalanosan megengedett
maximalis nyereség 2%. A nemrég megjelen szabalyozas szerint a kovetkezd fiitési szezonban
vérhatd veszteségiink kb. 19 mill6 Ft.

Kérdés, hogy akkor mib6l lehet fejleszteni? Amikor ezt a kérdést az Energiahivatal illetékeseinek
feltettiik, két lehetdséget jeloltek meg: egyrészt palyazatok ttjan, masrészt a tulajdonos kotelessége a
tavho fejlesztési forrasainak biztositasa.

A fenti tablazat 11 tételébdl itt csak az els6 kett6t emeljiik ki; ezek sikertelensége a Komaromi Tavhé
Kft. mik6dését nagyon megneheziti, a kévetkez6k miatt:

- A MOL HMV rekonstrukciés projekt varhaté elmaradésa egy tovabbra is csak stabil veszteségek
aran miikddtetett .4 vezetékes tavhé rendszer” fenntartdsat jelenti.

- A JUNO és Varkert lakdpark tavhore csatlakozasa a tavvezeték kiépitésének elmaraddsa miatt nem
valosult meg — igy a létesitményekbe gazkazanokat telepitettek. Nagy lehetdségtol estiink el: nem
sikeriilt 4j fogyasztokat csatlakoztatni tavho rendszeriinkre, ami a Tavhé Kft. arbevétel novelésének,
egyben talpon maradasénak kézenfekvoé moédja lenne.

JUNO SZALLO és
VARKERT LAKOPARK
tavho vezeték
nyomvonal hossz: 400 m
vezeték atmard: DN6GS - 100

CSILLAG Kazdnhdz | i
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2. Ami terveinkbdl megvaldsult: a Csillag kazanhaz részbeni atalakitisa

Mar év elején elkezdtiik a Csillag kazdnhdz korszertisitését, bizva a kdzvetleniil mellette 16v6 két 1j
fogyaszté (JUNO és Varkert lak6park) idei tAvhére csatlakozasaban.

Els6ként elbontottuk a romos éllapotban 1év6 régi szivattyi-konténert. Helyén alakitottuk ki a
majdani gytijt6 helyét.
Az elkésziilt osztot 1j helyére tettiik, a vizl4

e

A primer gviijid elokészitett helve

Az tif 0szto | 4 vizldgyito és a zdrt thguldsi tartaly

A rekonstrukcid forras-hiany miatt itt abbamaradt.
Igaz, hogy a remélt két 0ij fogyaszto végiil nem a tavhét vélasztotta, &m tudomésunk van réla, hogy a
lakételepen tovabbi jelentés fejlesztések varhatok: egyrészt multifunkciés rendezvény csarnok,

3
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masrészt 230 lakasos lakdpark létesitését tervezi a Varkert Lakopark beruhazdja. Az eddig végzett
munkdak nem feleslegesek, ha sikeriil meggy6zni 0ket a tdvho igénybevételére.

3. A Csokonai kazinhaz felszamolasa

Hogy talpon tudjunk maradni, értékesitettiik jelenlegi telephelyiinket, a felhagyott kazdnhazzal
egyiitt. A Komaromi Tavhd Kft. 2020. végén uj székhelyre koltozik. Jelenlegi Csokonai u. 2. sz.
alatti telephelyiinket a szomszéd VITA-SUTO Kft. vasarolta meg.

Megallapodés szerint 2020. december 31-ig kell elhagynunk teriiletiinket. A munkat mar nyéaron
elkezdtiik a kazanhaz kiliritésével, amit oktdber 15-ig kell atadnunk.

A primer keringetd szivattyik - helye

A kazdnhdz immdr kazdnok néliil

Az itt 1év6 kazanok koéziil a még 1 db hasznalhatot a Csillag kazanhdzba szallitottuk at, a tGbbit
leselejteztiik. Ez lett a sorsa az itt mar évek 6ta hasznalaton kiviili, majd’ 50 éves szivattyiknak,

. '. 3 L = -"""'

szerelvényeknek.

A leselejztezett kazanok elszdllitasa

A mentett kazin uj efyén a Csillag kazdnhdzban

A Csokonai u. 2. felszdmolasaval parhuzamosan atkoltoztetjiik a miihelyt a Frigyes kazadnhazba.
Ugyanitt ujitjuk fel az 61t6z0t és zuhanyoz6t, a munkalatok most is folynak.
Anyag raktarunk szintén a Frigyes kazanhédzba koltozik.

A reank varé legérzeékenyebb feladat az informatika atkoltéztetése lesz. Miikodo, halézatra kapesolt
informatikai rendszeriink nélkiil nem tudunk szdmlazni, ligyfélszolgalati feladatoknak eleget tenni,
stb. Ezt a feladatot megbizott kiilsés IT partneriink fogja végezni, vélhetéen decemberben.
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4. Primer nyomvonal véltis a Csokonai u. 2-ben

A telephely 0 tulajdonosanak kivansiga, hogy az itt 4tmend vérosi primer f6 gerinc vezeték par

keriilje ki ezt a telket.
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1-85 jell & 2.5 32.0x2,0 tiviindsi akna:

2xDN5D keagazissal
2xDN25 tégtelenitdvel

A Csokonai u. 2-t elkersls 4j primer nyomvonal,

Villaltuk e feltétel teljesitését sajat kivitelezésben, ezzel csdkkentve a megvaldsitds tetemes
koltségeit.

A kivaltiashoz DN 200-as el8szigetelt vezetékpart fektettiink keritésiinkkel parhuzamosan, a talso
oldalon. Két aknét is ki kellett alakitanunk megfeleld szerelvényekkel a kizarashoz, iiritéshez,
légtelenitéshez. A kivitelezéshez leiiritettiik, majd nyomvonal véltas utan feltdltottik a Frigyes
laktanyatél a Csokonai u. 2-ig a teljes primer rendszert. Sikeriilt rovid id6 alatt az atallast
vegrehajtani, a szolgéltatas a belvarosban ezért minddssze 3 napig sziinetelt.

5. Felkésziilés a fiitési szezonra.

A koronavirus miatt kialakult helyzet kévetkeztében a Koméaromi Tavhé Kft. sem tudta megszokott
rutin szerint végezni feladatait — ez vonatkozik a felkésziilési id6szakra is.

A jarvany miatt nydron — keriilve a kdzvetlen kontaktust a fogyasztokkal - nem keriilt sor a
koltségosztoként funkcionalé egyedi lakés-hémennyiségmérdk hitelesitésére. Ezt kovetkezd
karbantartési szezonban fogjuk megtenni.

A mintegy 160 db lakds-melegvizméré cseréje viszont november folyamsén meg fog torténni,
megfeleld ovintézkedésekkel.

Szereldink mindeniitt 1égtelenitették, feltoltstték a varos fiitési rendszereit. Szeptember 15-¢ utén a
Téavhészolgaltatd mér csak kozvetlen hibaelharitishoz jérult hozza. Ennek ellenére ismét tobben
probalkoztak szeptember végén — oktober elején fiités felujitasokkal, ezt a megndvekedett utdlagos
légtelenitési feladatok miatt tapasztaljuk.

Mar t6bbszor felhivtuk a fogyaszték figyelmét a szekunder fiitési rendszerek zarttad tételének
szilkségességére. Ez nagy mértékben javitja a fiités minéségét, eliminalja a légtelenitési problémékat.
Sajnos iddig nem fordultak hozzéank ilyen szandékkal, ezért irdsban ismételten fel fogjuk erre hivni a
ko6zos képvisel6k figyelmét.
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6. A fiités inditasa

A hideg id6 miatt a primer fégerinc készre szerelését kvetben azonnal, oktober 1-én inditottuk a
fiités szolgaltatast.
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Nemes Sandor Kovacs Karoly
fémérnok ligyvezeto igazgatd

Komaérom, 2020. oktober 14.



